

D o d a t o k č . 1 / 2 0 1 1
k Zmluve o dielo č. 04/09/2011 uzavretej dňa 14.09.2011

1.1 Objednávateľ: **Obec Slavošovce**
Sídlo: Obecný úrad, 049 36 Slavošovce č. 113
Zastúpený: Ing. Štefan Bašták, starosta obce Slavošovce
IČO: 00328847
DIČ: 2020937182
IČ DPH: Nie sme platcom DPH
Bankové spojenie: VÚB a.s. Rožňava
Číslo účtu: 2800104253/0200
Telefón: 058/7882600
Fax: 058/7999281
e-mail: prednosta@slavosovce.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:
Obchodné meno: Ing. František Jendroľ STAVPOČ
Sídlo: Klin 175, 029 41 Klin
Štatutárny zástupca: Ing. František Jendroľ, riaditeľ
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: Ing. František Jendroľ
vo veciach technických: Jozef Beňadik
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 657646332/0200
IČO: 14167361
DIČ: 1020467734
IČO DPH: SK1020467734
Zapísaný: Živnostenský register ObÚ v Námestove, č. reg. : 507-375
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Predmetom tohto dodatku je zmena čísla účtu Objednávateľa pre predfinancovanie a refundáciu

Pôvodné: 28220582/0200
Nové: 2800104253/0200


Čl. č. 4 Čas plnenia sa mení :

4.1. Termín realizácie diela:

Termín začatia: **do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**
Termín ukončenia: **do 180 stavebných dní odo dňa začatia (6 stavebných mesiacov, maximálne 9 kalendárnych mesiacov)**

Ostatné náležitosti zmluvy ostávajú v platnosti.

V Slavošovciach, dňa 02.11.2011



objednávateľ



Ing. František JENDROĽ
STAVPOČ
029 41 KLIN
T 043/5524502
IČO: 14167361, IČ DPH: SK1020467734


zhotoviteľ

