DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

je uzavretá podľa a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov, a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov

Objednávateľ:	**Obec Slavošovce**
Sídlo:	049 36 Slavošovce 113
Zastúpený:	Ing. Štefan Bašták, štatutárny zástupca
Osoba oprávnená rokovať	
vo veciach zmluvných	Ing. Štefan Bašták
vo veciach technických	Ing. Štefan Bašták
IČO:	00328847
DIČ:	2020937182

Zhotoviteľ:	**EKO SVIP, s.r.o.**
Sídlo:	Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov
Zapísaný v:	Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vl. 10621/P
Zastúpená:	Ing. Anton Bujňák, konateľ
Osoba oprávnená rokovať	
vo veciach zmluvných	Ing. Anton Bujňák, konateľ
vo veciach technických	Bc. Viliam Kanovits, technický riaditeľ
IČO:	36 449 717
DIČ:	2020004646
IČ DPH:	SK2020004646
Bankové spojenie:	VÚB a.s.
Číslo účtu:	SK24 0200 0000 0012 0525 2257

uvádzajú

tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej len „Dodatok č. 1"), ktorého predmetom je: **„Rekonštrukcia a dostavba materskej škôlky v obci Slavošovce"** podľa článku I, bod 1 Zmluvy o dielo

III.
Čas a miesto plnenia

V zmysle článku III, bod 2 časový harmonogram vypracovaný zhotoviteľom v rámci verejného obstarávania bol do 10 dní od účinnosti zmluvy Zhotoviteľom aktualizovaný a po vzájomnom odsúhlasení oboma zmluvnými stranami tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 1. Nedodržaním harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Dodatku č. 1.

X.
Záverečné ustanovenia

1. Neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku č. 1 je:
   Príloha č. 1: Harmonogram prác v členení na jednotlivé dni a činnosti
2. Dodatok č. 1 je platný dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami, Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že:
   a) dôjde k schváleniu Dodatku č. 1 SO a
   b) dôjde k zverejneniu Dodatku č. 1 v zmysle platnej legislatívy.
3. Dodatok č. 1 sa uzatvára na dobu určitú, jeho platnosť skončí ukončením predmetu zmluvy o dielo.
4. Práva a povinnosti z tohto Dodatku č. 1 prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán.
5. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch ako originál. Zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok č. 1 bol uzatvorený slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
7. Dodatok č. 1 bol pred podpísaním nahlas prečítaný, vysvetlený a zmluvné strany na znak toho, že tomuto Dodatku č. 1 porozumeli a na znak slobodnej vôle tento vlastnoručne podpísali.

za Zhotoviteľa

za Objednávateľa

09.10.11

Harmonogram stavby "Rekonštrukcia a dostavba MŠ v obci Slavošovce"

Kód položky	Popis	Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania	Celk. cena [EUR]
SUTAZ	Rekonštrukcia a dostavba MŠ v obci Slavošovce	05. 11. 2018	04. 11. 2019	261,00	365 722,46
01	Rekonštrukcia materskej škôlky	05. 11. 2018	05. 07. 2019	174,54	140 026,39
01.1	Búracie práce	05. 11. 2018	01. 02. 2019	65,00	12 290,14
HSV	Práce a dodávky HSV	05. 11. 2018	29. 01. 2019	61,52	12 230,66
2	Zakladanie	05. 11. 2018	20. 11. 2018	11,15	4 574,08
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	07. 01. 2019	29. 01. 2019	16,52	7 656,58
PSV	Práce a dodávky PSV	12. 11. 2018	01. 02. 2019	60,00	59,48
725	Zdravotnícke - zariad. predmety	12. 11. 2018	16. 11. 2018	5,00	28,33
764	Konštrukcie klampiarske	21. 01. 2019	25. 01. 2019	5,00	7,06
766	Konštrukcie stolárske	28. 01. 2019	01. 02. 2019	5,00	2,84
775	Podlahy vlysové a parketové	19. 11. 2018	23. 11. 2018	5,00	21,25
01.2	Strecha	18. 02. 2019	10. 04. 2019	37,28	27 161,07
PSV	Práce a dodávky PSV	18. 02. 2019	10. 04. 2019	37,28	27 161,07
712	Izolácie striech	04. 03. 2019	05. 04. 2019	24,47	10 631,93
713	Izolácie tepelné	18. 02. 2019	27. 03. 2019	27,65	14 170,71
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	25. 02. 2019	08. 03. 2019	10,00	374,27
764	Konštrukcie klampiarske	01. 04. 2019	10. 04. 2019	7,28	1 984,16
01.3	Fasáda	28. 01. 2019	05. 07. 2019	114,54	45 874,21
HSV	Práce a dodávky HSV	04. 02. 2019	05. 07. 2019	109,54	45 761,23
3	Zvislé a kompletné konštrukcie	04. 02. 2019	08. 02. 2019	5,00	1 520,03
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	11. 03. 2019	05. 07. 2019	84,54	41 399,48
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	11. 03. 2019	02. 07. 2019	81,58	2 549,85
99	Presun hmôt HSV	04. 02. 2019	03. 05. 2019	65,00	291,87
PSV	Práce a dodávky PSV	28. 01. 2019	30. 01. 2019	3,00	112,98
764	Konštrukcie klampiarske	28. 01. 2019	30. 01. 2019	3,00	112,98
01.4	Ostatné	07. 01. 2019	02. 07. 2019	127,00	54 700,97
HSV	Práce a dodávky HSV	04. 02. 2019	17. 04. 2019	52,09	10 539,00
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	04. 02. 2019	17. 04. 2019	52,09	10 539,00
PSV	Práce a dodávky PSV	07. 01. 2019	02. 07. 2019	127,00	23 602,25
722	Zdravotechnika - vodovod a kanalizácia	07. 01. 2019	17. 04. 2019	73,00	12 612,73
771	Podlahy z dlaždíc	29. 04. 2019	28. 05. 2019	21,24	1 844,30
776	Podlahy povlakové	03. 06. 2019	18. 06. 2019	12,00	3 524,04
781	Dokončovacie práce a obklady	20. 05. 2019	18. 06. 2019	22,00	4 257,89
783	Dokončovacie práce - nátery	24. 06. 2019	28. 06. 2019	5,00	668,73
784	Dokončovacie práce - maľby	24. 06. 2019	02. 07. 2019	7,00	694,56
M	Práce a dodávky M	28. 01. 2019	23. 04. 2019	61,94	20 559,72
21-M	Elektromontáže	28. 01. 2019	23. 04. 2019	61,94	20 559,72
02	Dostavba materskej škôlky	14. 01. 2019	04. 11. 2019	211,00	225 696,07
02.1	ASR	14. 01. 2019	04. 11. 2019	211,00	225 696,07
HSV	Práce a dodávky HSV	14. 01. 2019	23. 08. 2019	160,00	98 986,22
1	Zemné práce	21. 01. 2019	08. 02. 2019	15,00	7 646,21
2	Zakladanie	11. 02. 2019	22. 02. 2019	9,09	15 459,40
3	Zvislé a kompletné konštrukcie	25. 03. 2019	27. 06. 2019	68,16	28 843,71
4	Vodorovné konštrukcie	25. 02. 2019	21. 03. 2019	18,14	7 602,73
5	Komunikácie	22. 07. 2019	23. 08. 2019	25,00	2 475,45
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	15. 07. 2019	19. 08. 2019	25,78	31 288,62
8	Rúrové vedenie	18. 02. 2019	22. 03. 2019	25,00	1 626,30
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	25. 02. 2019	20. 03. 2019	18,00	1 502,87
99	Presun hmôt HSV	14. 01. 2019	25. 04. 2019	73,88	2 540,93
PSV	Práce a dodávky PSV	28. 01. 2019	04. 11. 2019	201,00	115 060,99
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	18. 02. 2019	19. 03. 2019	21,41	2 919,58
712	Izolácie striech	01. 07. 2019	27. 08. 2019	42,00	1 315,37
713	Izolácie tepelné	24. 06. 2019	23. 08. 2019	44,35	21 991,35
722	Zdravotechnika - vodovod a kanalizácia	28. 01. 2019	16. 07. 2019	121,45	27 036,64
731	Ústredné kúrenie	10. 06. 2019	12. 09. 2019	68,05	4 332,54
762	Konštrukcie tesárske	22. 07. 2019	05. 09. 2019	33,93	5 324,48
763	Konštrukcie - drevostavby	17. 06. 2019	10. 09. 2019	61,01	16 605,83
764	Konštrukcie klampiarske	09. 09. 2019	23. 09. 2019	10,91	13 138,42
766	Konštrukcie stolárske	17. 06. 2019	23. 07. 2019	26,93	9 952,27
767	Konštrukcie doplnkové kovové	16. 09. 2019	01. 10. 2019	12,00	2 500,35
771	Podlahy z dlaždíc	15. 07. 2019	02. 08. 2019	15,00	815,24
775	Podlahy vlysové a parketové	18. 10. 2019	04. 11. 2019	12,00	45,73
776	Podlahy povlakové	04. 10. 2019	04. 11. 2019	22,00	5 371,91
781	Dokončovacie práce a obklady	19. 08. 2019	27. 09. 2019	30,00	1 682,14
783	Dokončovacie práce - nátery	23. 09. 2019	08. 10. 2019	12,00	1 117,87
784	Dokončovacie práce - maľby	30. 09. 2019	23. 10. 2019	18,00	911,27
M	Práce a dodávky M	22. 04. 2019	21. 10. 2019	130,09	11 648,86
21-M	Elektromontáže	22. 04. 2019	21. 10. 2019	130,09	11 648,86